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中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延
期审批意见表

项目名称： 南头镇将军社区基础设施建设项目
审批意见表

文号：

中发改南头投审〔2025〕19
号

项目代码： 2410-442000-04-01-895134
项目概算批

复文号：

中发改南头投审〔2025〕
11号

变更（调

整）事项
原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称 南头镇将军社区基础设施建设项目

项目单位 中山市南头镇将军社区经济联合社 中山市南头镇农业农村局

建设内容

（1）整合将军4队与海雅小区旁的
空地进行公共基础服务设施提升，
增设休闲设施，地面硬化，排水设
施、步道、基础照明等基础服务设
施；（2）完善海雅君悦小区与南头
高速出入口之间道路（通往将军健
身广场）基础设施，铺设排水管道
（约470米）及道路硬底化（面积约
3775㎡），整合道路两边空地增设
人行通道及停车划线；（3）对辖区
内新村北、17队、22队等生产队可
利用的空地开展整治，进行地面硬
化、铺设排水设施，并配套休闲设
施、基础照明、车位划线等公共服

务设施。
概算总投资

（万元）
985.73

概算批复有

效期延长至

审批机关意见：

一、依据《关于调整南头镇将军社区基础设施建设项目项目单位的情况说明》，同意调整

项目单位。

二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审

〔2025〕11号）执行。

南头镇经济发展和科技统计局

2025年03月07日
备注：


